LEMBAR SAMPUL PENGAJUAN TUGAS

Judul proyek:	**e-RKAM** (Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah)
Nama Mata Kuliah:	IT Project Management
Nama Pengajar:	Dr. Sri Ngudi Wahyuni, ST., M.Kom
Judul Tugas:	Analisa perencanaan proyek
Penugasan Ke:	2
Tanggal Batas Pengumpulan:	20 Mei 2026
Anggota kelompok tugas	1. Akmal Rafi Fadhillah (25.51.1810) 2. Mahendra Bayu Prayoga (25.51.1778) 3. Bagas Restya Ermawan (25.51.1779) 4. Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738) 5. Mohammad Nizar Farizi (25.51.1805)

Tabel 1. Kegiatan Proyek

No	Jenis kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Waktu Perkiraan
1	Fase Inisiasi dan Persiapan Project (Setup Trello, Pembentukan Tim, Pembagian Role)	1 Juni 2026	7 Juni 2026	1 Minggu
2	Analisis Kebutuhan Bisnis & Pembuatan UI/UX (Figma) untuk fitur prioritas awal (Product Backlog)	08 Juni 2026	30 Juni 2026	3 Minggu
3	Setup Infrastruktur Server & Tech Stack (Contabo, PostgreSQL, Git, CI/CD, env Staging/Prod)	15 Juni 2026	30 Juni 2026	2 Minggu
4	Pelaksanaan Sprint Development (Iterasi/Coding) Pengembangan Frontend, Backend, Integrasi.	01 Juli 2026	31 Maret 2027	9 Bulan (Senin-Jumat)
5	Tes Staging Mingguan (Sprint Review) Review hasil Sprint bersama Stakeholder pusat.	03 Juli 2026	26 Maret 2027	Rutin (Setiap Jumat)
6	Sprint Planning & Backlog Refinement Rapat seluruh tim untuk merencanakan tugas, membahas backlog, dan target Sprint minggu berikutnya.	05 Juli 2026	28 Maret 2027	Rutin (Setiap Minggu)
7	Tes Staging Bulanan (Sprint Review Besar) Pengujian dan pengumpulan feedback bersama perwakilan user Madrasah se-Indonesia.	31 Juli 2026	31 Maret 2027	Rutin (Akhir Bulan)
8	Evaluasi Tengah Proyek, Ekspansi Tim & Evaluasi budget 1M rekrutmen programmer tambahan / optimasi server WebSocket Contabo.	01 November 2026	30 November 2026	1 Bulan
9	Stabilisasi Sistem & Persiapan UAT Nasional Perbaikan bug akhir, optimasi database, stress testing.	01 April 2027	15 April 2027	2 Minggu
10	User Acceptance Test (UAT) Skala Nasional Pengujian formal dengan semua pemangku kepentingan	16 April 2027	30 April 2027	2 Minggu
11	Deployment, Migrasi Data & Go-Live (Rilis Publik) Peluncuran aplikasi ke server Production.	01 Mei 2027	15 Mei 2027	2 Minggu
12	Fase Pemeliharaan (Maintenance) & Serah Terima Pemantauan error, dokumentasi, dan handover.	16 Mei 2027	31 Mei 2027	2 Minggu

Tabel 2. Kegiatan Dan Anggaran Proyek

No	Jenis kegiatan	Kebutuhan peralatan	Jumlah	Harga HPS (Harga perkiraan sementara)	Total anggaran
1	Fase Inisiasi & Persiapan Proyek	Lisensi Trello Premium (Manajemen Tugas/Task Tracking)	5 User	Rp 1.900.000	Rp 9.500.000
1	Fase Inisiasi & Persiapan Proyek	Lisensi GitHub / GitLab Team (Repository & CI/CD Pipeline)	5 User	Rp 800.000	Rp 4.000.000
2	Analisis Kebutuhan Bisnis & Pembuatan UI/UX	Lisensi Figma Professional (Desain Antarmuka Web App)	1 User	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
3	Setup Infrastruktur Server & Tech Stack	Sewa Cloud VPS / Dedicated Server Contabo (Main Server - 12 Bulan)	1 Paket	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000
3	Setup Infrastruktur Server & Tech Stack	Sewa Server Khusus WebSocket / Realtime Notification (Backup - 12 Bulan)	1 Paket	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
3	Setup Infrastruktur Server & Tech Stack	Domain .id & Sertifikat SSL Enterprise (Keamanan Web App)	1 Paket	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
4	Pelaksanaan Sprint Development (Coding)	Hardware: Laptop Developer (Spesifikasi Tinggi untuk React/Spring Boot)	5 Unit	Rp 16.000.000	Rp 80.000.000
5 & 7	Tes Staging Mingguan & Bulanan	Lisensi Zoom Enterprise / Google Meet (Koordinasi & Uji Staging Massal Madrasah)	1 Lisensi	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Semua	Operasional Selama Projek (1 Tahun)	Kebutuhan Material Kantor/Kuota Internet Router & Penyimpanan Cloud	12 Bulan	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
-	Alokasi SDM Tambahan (Di luar Alat)	Anggaran Rekrutmen Tambahan Programmer & Tenaga Ahli (Sisa Budget)	1 Paket	Rp 838.000.000	Rp 838.000.000
TOTAL ANGGARAN					Rp 1.000.000.000

Tabel 3. Pemetaan Resource Setiap Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tanggal Mulai Kegiatan	Tanggal Selesai Kegiatan	Waktu Perkiraan	PIC	Anggota Tim
1	Fase Inisiasi & Persiapan Proyek (Setup Trello, Pembentukan Tim, Pembagian Role)	01 Juni 2026	07 Juni 2026	1 Minggu	Project Manager / Scrum Master	Seluruh Tim Internal (5 Orang)
2	Analisis Kebutuhan Bisnis & Pembuatan UI/UX (Figma) untuk fitur prioritas awal	08 Juni 2026	30 Juni 2026	3 Minggu	Business Analyst / UI-UX Designer	Project Manager, Frontend Developer
3	Setup Infrastruktur Server & Tech Stack (Contabo, PostgreSQL, Git, CI/CD)	15 Juni 2026	30 Juni 2026	2 Minggu	Infrastructure / DevOps	Backend Developer
4	Pelaksanaan Sprint Development (Iterasi/Coding Frontend, Backend, Integrasi)	01 Juli 2026	31 Maret 2027	9 Bulan (Senin-Jumat)	Lead Developer / PM	Frontend Developer, Backend Developer, DevOps
5	Tes Staging Mingguan (Sprint Review bersama Stakeholder Pusat)	03 Juli 2026	26 Maret 2027	Rutin (Setiap Jumat)	Project Manager	Scrum Master, Business Analyst, Frontend, Backend, Stakeholder Pusat
6	Sprint Planning & Backlog Refinement (Rapat Tim Mingguan)	05 Juli 2026	28 Maret 2027	Rutin (Setiap Minggu)	Scrum Master	Project Manager, Business Analyst, Frontend, Backend, DevOps
7	Tes Staging Bulanan (Sprint Review Besar bersama User Madrasah se-Indonesia)	31 Juli 2026	31 Maret 2027	Rutin (Akhir Bulan)	Project Manager / Scrum Master	Business Analyst, Frontend, Backend, Perwakilan User Madrasah

8	Evaluasi Tengah Proyek & Ekspansi Tim (Rekrutmen Tambahan Programmer/QA)	01 November 2026	30 November 2026	1 Bulan	Project Manager	Scrum Master, Business Analyst
9	Stabilisasi Sistem & Persiapan UAT Nasional (Bug fixing & Stress testing)	01 April 2027	15 April 2027	2 Minggu	Lead Developer (Backend)	Frontend Developer, DevOps, Programmer Tambahan, QA Tester
10	User Acceptance Test (UAT) Skala Nasional	16 April 2027	30 April 2027	2 Minggu	Business Analyst / PM	Seluruh Tim Internal, QA Tester, Perwakilan Kemenag & Madrasah
11	Deployment, Migrasi Data & Go-Live (Rilis Aplikasi ke Production)	01 Mei 2027	15 Mei 2027	2 Minggu	Infrastructure / DevOps	Backend Developer, Frontend Developer, Project Manager
12	Fase Pemeliharaan (Maintenance) & Serah Terima Sistem (Handover)	16 Mei 2027	31 Mei 2027	2 Minggu	Project Manager	Infrastructure / DevOps, Backend Developer, Frontend Developer

Tabel 4. Gantt Chart

Jenis Kegiatan	Jun '26	Jul '26	Agt '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Jan '27	Feb '27	Mar '27	Apr '27	Mei '27
Fase Inisiasi & Persiapan Proyek (1)												
Analisis Kebutuhan Bisnis & UI/UX (2)												
Setup Infrastruktur Server & Tech Stack (3)												
Pelaksanaan Sprint Development (4)												
Tes Staging Mingguan & Bulanan (5 & 7)												
Sprint Planning & Backlog Refinement (6)												
Evaluasi Tengah Proyek & Ekspansi Tim (8)												
Stabilisasi Sistem & Persiapan UAT (9)												
User Acceptance Test (UAT) (10)												
Deployment, Migrasi Data & Go-Live (11)												
Fase Pemeliharaan & Serah Terima (12)												

Tabel 5. Perkiraan Waktu Pelaksanaan Project

Skenario Pelaksanaan	Durasi Total	Target Selesai	Status Risiko	Dampak Anggaran (1M)
Tercepat (Optimis)	9 Bulan	Februari 2027	Sangat Rendah	Efisiensi: Anggaran sisa banyak karena efisiensi upah bulanan tim.
Paling Mungkin (Realistis)	12 Bulan	Mei 2027	Terkendali	Sesuai Rencana: Pengeluaran sesuai alokasi dana 1 tahun.
Terlama (Pesimis)	15 Bulan	Agustus 2027	Tinggi	Pembengkakan Biaya: Membutuhkan adendum kontrak untuk perpanjangan masa kerja tim.