UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email : amikom@amikom.ac.id / Website : https://amikom.ac.id/
Telp : (0274) 884201-207/ Fax : (0274) 884208

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah/Kode	: IT Project Management (…)
Semester / SKS	: Ganjil 2024/2025 / 3 sks
Program Studi	: Magister Teknik Informatika
Dosen Pengampu	: Dr. Sri Ngudi Wahyuni, ST M.Kom
Jenis Ujian*	: Mandiri
Sifat Ujian*	: Terbuka/~~Tertutup~~
Penggunaan gadget/ kalkulator*	~~Diizinkan~~ / Tidak diizinkan Ket: Open Book, Bukan Open Gadget
Hari/Tanggal	: diisi oleh DAAK.
Waktu	: 75 Menit

*Note: *) Pilih Salah Satu*

Petunjuk *(uraikan petunjuk pengerjaan soal final)*

Kerjakan dengan ditulis tangan, buat dalam file .png lalu unggah di dasboard ujian
Soal Ujian *(disesuaikan dengan sifat ujian)*

Soal 1

1. Lakukan studi literatur tentang proyek, operasional, dan perbedaannya. Proyek memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan operasional. **(Poin 10%)**
   a. Jelaskan perbedaan proyek dan operasional dalam konteks sistem informasi
   b. Lakukan analisis mengapa banyak proyek IT gagal meskipun menggunakan teknologi terbaru.
   c. Sebagai project leader, bagaimana Anda memastikan proyek tetap memberikan value bagi organisasi?
2. Sebuah organisasi akan membangun sistem informasi cerdas untuk membangun sistem pemantauan abrasi pantai. **(Poin 10%)**
   a. Jelaskan komponen utama dalam business case
   b. Kemudian buat analisis sederhana yang mencakup problem statement, expected benefit (tangible dan intangible), serta risiko utama.
   c. Bagaimana Anda menentukan kelayakan proyek tersebut untuk dijalankan?
3. Sebuah proyek aplikasi mobile mengalami perubahan fitur yang terus-menerus dari klien. Identifikasilah kesalahan dalam proses scope management yang terjadi dan susun minimal tiga strategi pengendalian berbasis best practice untuk mengatasi permasalahan tersebut. **(Poin 20%)**
4. Jelaskan tahapan dalam project time management mulai dari perencanaan hingga pengendalian jadwal. Bandingkan metode Critical Path Method (CPM) dengan Agile Sprint Planning, serta jelaskan dalam kondisi apa masing-masing metode lebih efektif digunakan pada proyek informatika. **(Poin 20%)**
5. Sebuah proyek mengalami keterlambatan sebesar 25% dari jadwal awal. Analisis penyebab keterlambatan tersebut dari perspektif manajemen proyek, kemudian jelaskan strategi percepatan proyek seperti crashing dan fast tracking. Apa risiko yang mungkin muncul dari strategi tersebut? **(Poin 20%)**

6. Dalam suatu proyek IT, anggaran membengkak hingga 40% dari rencana awal. **(Poin 10%)**
    a. Identifikasi kemungkinan penyebab utama, kemudian jelaskan langkah-langkah pengendalian biaya yang harus dilakukan.
    b. Bagaimana Anda sebagai project manager menyampaikan kondisi ini kepada stakeholder agar tetap menjaga kepercayaan?

7. Sebagai calon project leader di bidang AI, IoT, atau Big Data, **(Poin 10%)**
    a. Jelaskan hubungan antara scope, time, dan cost dalam pengambilan keputusan strategis.
    b. Jika harus memilih, mana yang lebih fleksibel dan mana yang harus dipertahankan untuk dilakukan?
    c. Jelaskan dalam konteks proyek nyata, serta bagaimana Anda menyeimbangkan aspek teknologi, bisnis, dan sumber daya manusia.